

ソフトウェア設計及び実験 前期・個人開発進捗報告書

学生番号：6125010806 氏名：清水 統貴

2026 年 7 月 1 日

1 開発期間 2025 年 6 月 25 日～7 月 1 日の進捗状況

1.1 前回からの課題と進展事項

現在までにゲームの基盤となる描画ループの構築，コントローラーの入力制御，及び基礎的な物理演算の実装を完了した．具体的な内容は表 1 に示す．

表 1 課題と進展

課題	進展
ウィンドウ描画とメインループの最適化	SDL2 を用いて 640×480 のウィンドウとレンダラーを生成し，簡単なキャラクターの描画処理を実装した．
Joy-Con による入力制御と軸変換	Joy-Con 操作に対応するための入力処理を実装した．Joy-Con を横持ちで使用するために，スティックの入力軸の入れ替えを行った．
簡単な物理演算の実装	重力については毎フレーム，プレイヤーの Y 軸方向の速度に対して定数を加算し，それを Y 軸に反映させることで自然な落下処理を実現した．また，ジャンプボタンを押した際 Y 軸の上方向に強い初速を与えることで，放物線を描くジャンプを実装した．

2 開発期間 2026 年 7 月 2 日～9 日の予定

2.1 完了させる事項

企画書のガントチャートに従い，物理演算や移動に関する機能，主に Joy-Con を振ってゲージを溜め，ブーストする機能の実装を完了させる．



図 1 ゲームを実行したときの様子

2.2 新しく取り組む事項

キャラクターやゲージ，スコア，タイマー等の UI の実装と，それに付随した敵キャラやギミック，地形の当たり判定の機能の実装もしていきたい。

参考文献

[1] Google : Gemini <https://gemini.google.com/?hl=ja> (2026 年 7 月 1 日閲覧)